

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-16-007979-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37501684
Місцезнаходження замовника:	02217, Україна, м. Київ обл., вулиця Закревського, будинок 15-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-16-007979-a
Номер договору про закупівлю:	127
Дата укладення договору про закупівлю:	17 червня 2024 14:24
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІБК"СМАРТ РЕНОВЕЙШЕН"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42855266
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 380675014913
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 липня 2024 14:31
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

З огляду на виникнення об'єктивних обставин, а саме застосування графіків стабілізаційних відключень електроенергії у м. Києві згідно розпоряджень НЕК «Укренерго», які припадають на робочий час та унеможливають виконання робіт у встановлені терміни, та за умови, що зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі, Сторони вирішили продовжити строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт, внести відповідні зміни до Договору та викласти у новій редакції наступні Додатки до Договору, які є невід'ємними його частинами: Додаток № 4 - Календарний графік виконання робіт; Додаток № 5 - План фінансування робіт.