

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-16-007979-a

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 37501684 |
| Місцезнаходження замовника: | 02217, Україна, м. Київ обл., вулиця Закревського, будинок 15-А |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2024-05-16-007979-a |
| Номер договору про закупівлю: | 127 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 17 червня 2024 14:24 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІБК"СМАРТ РЕНОВЕЙШЕН" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 42855266 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | Україна, 380675014913 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 29 серпня 2024 23:59 |
| Номер додаткової угоди: | 2 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

З огляду на виникнення об'єктивних обставин, а саме температура повітря вище + 35° С, під час якої заборонено проведення робіт на висоті у відкритих місцях, що унеможливило виконання робіт у встановлені терміни, та за умови, що зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі, Сторони вирішили продовжити строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт, внести відповідні зміни до Договору та викласти у новій редакції наступні Додатки до Договору, які є невід'ємними його частинами: Додаток № 4 - Календарний графік виконання робіт; Додаток № 5 - План фінансування робіт.