

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-20-006230-a

Найменування замовника:	Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40203964
Місцезнаходження замовника:	67602, Україна, Одеська обл., місто Біляївка, проспект Незалежності, 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-20-006230-a
Номер договору про закупівлю:	32
Дата укладення договору про закупівлю:	22 липня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Будівельно-торгова компанія "БУДТЕХНО ПЛЮС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	45570009
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 380953145726
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	10 жовтня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

на підставі листа Підрядника №07/10/24 від 07 жовтня 2024 р. про необхідність продовження строку виконання робіт, підпункту 4 пункту 19 Особливостей , Законом України «Про публічні закупівлі» та пункту 10.1. Договору №32 від 22 липня 2024 р. укладено Додаткову угоду до Договору , а саме: Замовник та Підрядник дійшли згоди продовжити строк виконання робіт та внести зміни до пункту 5.1. Договору, виклавши його в наступній редакції: «5.1. Строк виконання робіт: до «20» грудня 2024 року». Усі інші умови Договору залишаються без змін.