

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-22-013258-a

Найменування замовника:	Державна установа "Криворізька виправна колонія (№80)"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	08562915
Місцезнаходження замовника:	50041, Україна, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Шиферна, буд. 3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-22-013258-a
Номер договору про закупівлю:	84-24
Дата укладення договору про закупівлю:	27 червня 2024 09:04
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "Волощук Олександр Олексійович"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3004106870
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	50053, Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул.Армавірська, будинок 1, квартира 29, +380675876862
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 серпня 2024 15:46
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

-

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Подовження терміну виконання робіт, зменшення суми Договору