

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-23-012557-a

Найменування замовника:	КП "Житомирводоканал"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03344065
Місцезнаходження замовника:	10005, Україна, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Чуднівська, 120
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-23-012557-a
Номер договору про закупівлю:	490
Дата укладення договору про закупівлю:	27 червня 2024 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТРОЙАВТОСЕРВІС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35163747
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49100, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, 49100, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КОСМІЧНА, 115, 380503201844
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 вересня 2024 16:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання робіт до 30.11.2024р. у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин