

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-29-002946-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРЕЖАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ БЕРЕЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02000435
Місцезнаходження замовника:	47501, Україна, Тернопільська обл., місто Бережани, ВУЛ.СТЕПАНА БАНДЕРИ будинок 21
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-29-002946-a
Номер договору про закупівлю:	650
Дата укладення договору про закупівлю:	27 червня 2024 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "БЕРЕЖАНИ-АГРОБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41434871
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	47533, Україна, Тернопільська область, Бережанський район, село Саранчуки, ВУЛИЦЯ ЛИЧАКОВА, будинок 18, +380673521809
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	03 грудня 2024 12:49
Номер додаткової угоди:	№ 2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовжити термін виконання робіт до 31 грудня 2024 року