

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-31-004310-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ №1" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42788614
Місцезнаходження замовника:	10002, Україна, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, буд. 70
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-31-004310-a
Номер договору про закупівлю:	229
Дата укладення договору про закупівлю:	09 липня 2024 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРБФ"КОМУНАЛЬНИК"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	20425612
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	10014, Україна, Житомирська область, Житомир, вул. Миколи Лисенка,3, +380412447331
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 червня 2025 15:40
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із проведеним коригуванням проектно-кошторисної документації, що унеможливило виконання зобов'язань в строки передбачені Договором, Сторони уклали дану Додаткову угоду до Договору про продовження строку виконання робіт та такі зміни не призводять до збільшення суми в Договорі: уклали цю додаткову угоду про наступне:

Внести зміни в п. 4.1.1 Розділу 4 «ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН» та викласти в новій редакції: «4.1.1 Строк виконання робіт - до 30.09.2025 року. Виконання робіт може бути здійснено достроково.»