

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-06-03-011074-a

Найменування замовника:	Воскресенська селищна рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04376682
Місцезнаходження замовника:	57210, Україна, Миколаївська обл., смт. Воскресенське, вул. Соборна, буд. 86
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-06-03-011074-a
Номер договору про закупівлю:	47
Дата укладення договору про закупівлю:	18 липня 2024 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ФЕОДАЛ ПРОЕКТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44412672
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	79010, Україна, Львівська область, місто Львів, вул.Личаківська, будинок 37, квартира 6, +380734028865
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 липня 2024 13:29
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

В зв'язку з розглядом скарги на умови тендерної документації, та прийняттям рішення Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель № 10743-р/пк-пз від 20.06.2024, яке оприлюднено 25.06.2024 року, що унеможливило виконання зобов'язань згідно з пунктом 3.1. Договору №47 від 18.07.2024 року (далі- Договір), уклали цю Додаткову угоду про наступне

1. Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань по Договору та внести зміни до пункту 3.1 Договору, та викласти його в новій редакції:
«3.1. Строк надання Послуги: з моменту підписання Договору до 15.11.2024 року включно, що включає в себе надання документації для перевірки до 15.09.2024 року, затвердження останньої на пленарному засіданні ради та в разі затвердження якої внесення відомостей до Державного земельного кадастру.»
2. Сторони дійшли згодивнести зміни у Додаток 3 до Договору та викласти його в новій редакції, що додається.
3. Сторони домовились внести зміни до пункту 4.3. Договору, та викласти його в новій редакції.
«4.3. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання, Замовник здійснює перевірку матеріалів та підписує акт здачі-приймання наданих послуг, у разі повного виконання умов Договору Виконавцем.»
4. Керуючись пунктом 11.9 Договору, сторони домовились викласти пункт 13.1 Договору та реквізити Воскресенської селищної ради в Додатках 1-3 Договору в новій редакції.