

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-06-06-005415-a

Найменування замовника:	КП Акведук
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37915396
Місцезнаходження замовника:	31343, Україна, Хмельницька обл., селище Пирогівці, вулиця Центральна, 55
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-06-06-005415-a
Номер договору про закупівлю:	056
Дата укладення договору про закупівлю:	06 червня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Жмеринський райкомунсервіс"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35651353
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	23100, Україна, Вінницька область, Жмеринський район, с. Коростівці, вул.Шевченка буд.7, 0677716915
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	19 грудня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з затримкою виконання земляних робіт ручним способом при перетині мереж газопостачання та погодніми умовами термін виконання робіт продовжується до 26 грудня 2024 року.