

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-06-07-010823-a

Найменування замовника:	НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	21146541
Місцезнаходження замовника:	47302, Україна, Тернопільська обл., Збарж, вул.Хмельницького Б., будинок 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-06-07-010823-a
Номер договору про закупівлю:	162
Дата укладення договору про закупівлю:	05 серпня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "РАДАР-ПІВДЕНЬ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42655189
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65039, Україна, Одеська область, місто Одеса, пр.Гагаріна, будинок 25, офіс 227, +380686048880
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 серпня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

На підставі листа від Підрядника ТОВ "РАДАР-ПІВДЕНЬ" вих.№01 від 27.08.2024р., у зв'язку із наявністю поданих від Учасників скарг до АМКУ, що стосувались умов тендерної документації та прийнятих рішень Замовника щодо визначення переможця процедури закупівлі, що призвело до затягування строку проведення процедури закупівлі, у тому числі суттєвого перенесення строку підписання договору, зазначене унеможливило вчасне виконання зобов'язань згідно з пунктом 2.1. Договору від 05 серпня 2024 року № 162. Враховуючи виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили необхідність продовження строку виконання зобов'язань щодо надання послуг, з огляду на великі обсяги послуги та обмежені терміни їх виконання, внесено зміни до пункту 2.1. Договору щодо продовження строку виконання зобов'язань по Договору до 05.10.2024 року шляхом укладення відповідної додаткової угоди.