

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-06-14-000218-a

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41747100
Місцезнаходження замовника:	51491, Україна, Дніпропетровська обл., Павлоградський район, село Троїцьке, вул.Миру, буд.1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-06-14-000218-a
Номер договору про закупівлю:	127
Дата укладення договору про закупівлю:	11 липня 2024 11:20
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Коростіль Костянтин Іванович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3073321634
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 36003 Україна, м. Полтава вул. Соборності 43 оф. 411/1, 380953008248
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 грудня 2024 16:01
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

у зв'язку з неможливістю завершити роботи як передбачено п.5.1.3. Договору сторони дійшли згоди внести зміни та продовжити строк виконання робіт не пізніше ніж до 31.08.2025р.