

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-06-14-000520-a

<b>Найменування замовника:</b>	Виконавчий комітет Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	41747100
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	51491, Україна, Дніпропетровська обл., Павлоградський район, село Троїцьке, вул.Миру, буд.1
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-06-14-000520-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	107
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	11 липня 2024 11:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП ХРЯПКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	2398403914
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна, Україна, 36003, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Покровська, будинок 17, квартира 1, 380675324108
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 серпня 2025 16:33
<b>Номер додаткової угоди:</b>	4

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

у зв'язку з неможливістю завершити роботи як передбачено п. 5.1.3., сторони дійшли згоди внести зміни до п.п. 5.1.1 та викласти його в новій редакції: Строки виконання робіт визначаються календарним графіком, який є невід'ємною частиною Договору, але не пізніше 31.12.2025р.

Фінансування складає:

у 2024р - 6623636,00 грн

у 2025р - 293491,00 грн