

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-06-26-004885-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ЗОЛОТОНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02005303
Місцезнаходження замовника:	19702, Україна, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Лікарняна, 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-06-26-004885-a
Номер договору про закупівлю:	227/24
Дата укладення договору про закупівлю:	29 липня 2024 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "А.І.Д.А."
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31701728
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	18035, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Постишева, буд. 29, +380630757997
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 лютого 2025 10:09
Номер додаткової угоди:	№ 4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з виникненням обставин непереборної сили, Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт до 31.12.2025 року. Термін дії Договору продовжити до 31.12.2026 року. У зв'язку зі зміною кошторисних призначень Сторони домовились внести зміни в п. 4.1. Договору. Додаток № 1 та № 4 викласти в новій редакції