

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-06-28-004697-a

<b>Найменування замовника:</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	30083966
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	00000, Україна, Миколаївська обл., Миколаїв, Вул. *****
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-06-28-004697-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	667
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	19 серпня 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "СПЕЦТЕРМОМОНТАЖ-ЕНЕРГО"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	38622372
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	02002, Україна, Київська область, Київ, Євгена Сверстюка, будинок 23, кімната 723, 380442249058
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 жовтня 2024 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись підпунктом 4 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - Особливості), «продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю», частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України та з урахуванням затримки термінів виконання робіт за договором з причин пошкодження внаслідок збройної агресії російської федерації виробничих потужностей (обладнання) об'єкту критичної інфраструктури нафтогазового комплексу (ПрАТ «МИКОЛАЇВСЬКОЇ ТЕЦ») який зазнав руйнування 10.10.2024р., що зафіксовано у Витягу з Єдиного Реєстру досудових розслідувань за номером кримінального впровадження 2202415000000261 від 10.10.2024р. слідчого відділу УСБУ України в Миколаївській області та підтверджено Протоколом засідання технічної ради Товариства від 17.10.2024 №36 (додається), Протоколом наради аварійного штабу Товариства від 17.10.2024 №4 (додається) та керуючись пунктом 10.1. Договору № 667 від «19» серпня 2024 року у Замовника виникла необхідність у подовженні термінів виконання робіт, терміну дії Договору з реконструкції котлотурбінного цеху шляхом заміни існуючих пальникових пристроїв за технологією СНТ (1 черга будівництва) з причин повного завантаження основного тепло-генеруючого обладнання станції з повною зупинкою парового котла ТКП-2 ст.№2 до закінчення опалювального сезону 2024-2025. Разом з тим, приймаючи до уваги, що в ході реалізації даного проекту, відповідно до договору від 19.08.2024 №667 виникли об'єктивні обставини, що унеможливають виконання монтажних робіт та їх завершення в поточному році (лист ПрАТ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ» від 14.10.2024 №04-11/1/2766 додається). Також, зважаючи на ризики збільшення вартості, за рахунок зміни курсу валют на устаткування та матеріали закордонного виробництва, необхідно здійснити оплату за поставку устаткування й матеріалів, основну частину яких, буде поставлено до кінця 2024 року. Загальна сума Договору від 19.08.2024 №667 не змінюється.