

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-07-02-001505-a

Найменування замовника:	Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37445442
Місцезнаходження замовника:	04211, Україна, Київська обл., Київ, вул. Йорданська, 11-а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-07-02-001505-a
Номер договору про закупівлю:	106-КР
Дата укладення договору про закупівлю:	01 серпня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ ІНБУД-XXI
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	30310563
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, Київська область, Київ, +380685581285
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 серпня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючи статтями 651,652,654 Цивільного кодексу України, на підставі офіційного листа Підрядника від 20.08.2024 №436, враховуючи положення пунктів 2.5-2.7., 16.2 Договору Сторони дійшли взаємної згоди продовжити термін виконання робіт до 10.10.2024 та внести зміни до календарного графіку виконання робіт, виклавши його в новій редакції
Викладено пункт 2.3. в новій редакції