

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-07-08-002388-a

<b>Найменування замовника:</b>	Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	14310862
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна,
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-07-08-002388-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	24-0534-1
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	08 липня 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА "ЕКСПЕРТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	38854832
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	13141, Україна, Київська область, Київ, вулиця Солом'янська, будинок 23, оф. 117,
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	24 грудня 2024 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з тим, що значна частина ТМЦ, обладнання та систем, які були втрачені або зазнали пошкодження від російської агресії та стали об'єктом оцінки, були отримані або введені в експлуатацію багато років тому, документація на ці об'єкти була або знищена у зв'язку з закінченням її терміну зберігання, або передана в архів. Це унеможлиблює надання запитуваної інформації для виконання робіт за договором у визначений договором термін. Враховуючи вищезазначене, пропонуємо продовжити строк надання послуг до 30.06.2025 за договором № 24-0534-1 від 28.06.2024.