

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-07-08-003981-a

Найменування замовника:	ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	35222079
Місцезнаходження замовника:	02217, Україна, Київська обл., Київ, вул. Закревського Миколи, будинок 3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-07-08-003981-a
Номер договору про закупівлю:	16/24
Дата укладення договору про закупівлю:	09 серпня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТЕП-КЕПІТАЛ."
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44668048
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02099, Україна, м. Київ, місто Київ, вул.Ялтинська, будинок 5 Б, +380937281882
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 жовтня 2024 10:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до пункту 4 частини п'ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 19 Особливостей, пунктів 3.3., 15.2., 17.1. Договору, у зв'язку із виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, сторони вирішили продовжити термін виконання робіт до 10.12.2024 року та внести до Договору підряду №16/24 від 09.08.2024 року відповідні зміни