

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-07-08-009638-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	35343771
Місцезнаходження замовника:	10014, Україна, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Київська, 48
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-07-08-009638-a
Номер договору про закупівлю:	590-24
Дата укладення договору про закупівлю:	01 серпня 2024 16:05
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Кантар
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	21096866
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	33018, Україна, Рівненська область, Рівне, Курчатова, 16а, +380362460941
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 жовтня 2024 13:41
Номер додаткової угоди:	590-24/1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження терміну виконання робіт у зв'язку з тим, що під час вишукувальних робіт було виявлено необхідність в дообстеженнях та прийнятті додаткових технічних рішень