

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-07-12-009989-a

<b>Найменування замовника:</b>	КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25772436
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01601, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 3а
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-07-12-009989-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	107-Г-БМ-70/30
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	22 серпня 2024 14:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "СТРІМТЕХ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	38204927
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	03142, Україна, Київська область, Київ, ВУЛ. АКАДЕМІКА КРИМСЬКОГО, будинок 27-А, офіс 304, 380979409999
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	27 грудня 2024 10:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

у зв'язку з виникненням об'єктивної обставини, а саме – під час виконання робіт з капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж в житловому будинку ОСББ «Місто квітів» за адресою: м. Київ, вул. Тираспольська, 60, було встановлено, що немає технічної можливості в повному обсязі завершити виконання робіт згідно умов Договору № 107-Г-БМ-70/30 22.08.2024 р. без зміни проектних рішень та проведення повторної експертизи, що обумовило необхідність коригування договірної ціни. (лист генпідрядника ТОВ «СТРІМТЕХ» від 25.12.2024 р. №25.12/806 та Акт обстеження від 12.12.2024 року.)  
Пункт 3.1. Договору та Додаток № 1 «Договірна ціна» викладені у новій редакції