

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-07-20-000265-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Синельниківська центральна міська лікарня" Синельниківської міської ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01989160
Місцезнаходження замовника:	52500, Україна, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Миру, буд. 52
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-07-20-000265-a
Номер договору про закупівлю:	285
Дата укладення договору про закупівлю:	15 серпня 2024 10:52
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦБУДМОНТАЖ-21"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32417358
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49017, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, вул. Академіка Лазаряна, буд. 10, кв. 80, 380959087417
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	23 травня 2025 09:29
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання робіт у зв'язку з затримкою фінансування.
Внести зміни до п. 2.1., та до Додатку №2 Договору.