

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-07-25-001925-a

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>  | 8 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ                       |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 38299914  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 49041, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Панікахи, 23   |
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b> | UA-2024-07-25-001925-a  |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 87/08   |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 30 серпня 2024 14:06  |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПІРАМІД КОРП"   |
| <b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | 39484237  |
| <b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>  | 81470, Україна, Львівська область, Самбірський район, селище міського типу Дубляни, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 3 А, +380935144401, +380962956430, +380965413228 |
| <b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>  | 09 вересня 2024 13:37   |
| <b>Номер додаткової угоди:</b>  | 1   |

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку із подачею скарги до АМКУ про відхилення переможця та розгляд наступного учасника, з 14.08.2024 був призупинений період укладення договору про закупівлю. Органом оскарження було відмовлено скаржнику у задоволенні скарги (рішення комісії АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель №14315-р/пк-пз від 26.08.2024). Рішення було опубліковано 29.08.2024, відповідно починаючи з 30.08.2024 продовжився термін для укладення договору про закупівлю. Враховуючи наведене, сторони дійшли згоди продовжити строк постачання товару на строк призупинення для укладення договору, а саме на 15 календарних днів, до 30.09.2024.