

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-08-06-008598-a

Найменування замовника:	ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	36565276
Місцезнаходження замовника:	33028, Україна, Рівненська обл., Рівне, майдан Просвіти, 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-08-06-008598-a
Номер договору про закупівлю:	23
Дата укладення договору про закупівлю:	02 вересня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Західміськбуд"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43163123
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	34609, Україна, Рівненська область, Рівненський р- н, село Зірне, вул. Сонячна, будинок 38-А, 380680289588
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 грудня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

у зв'язку з тим, що через виникнення у Підрядника після укладення договору про закупівлю необхідності у виконанні додаткових робіт, пов'язаних з предметом закупівлі, згідно коригованої проектно-кошторисної документації, що підтверджено експертним звітом №1269-24Б від 24 грудня 2024 року