

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-08-09-000580-a

<b>Найменування замовника:</b>	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	42698149
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ПОШТОВА , будинок 159-Б
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-08-09-000580-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	11/10-НБ46
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	11 жовтня 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "МЕЛСІТІ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41490056
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	69050, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул.Складська,6, +380972794981
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	21 березня 2025 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	5

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони, уклали цю додаткову угоду про таке:

1. У зв'язку із відсутністю повного фінансування, на підставі рішення Запорізької міської ради від 05.03.2025 №28 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2024 №56 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2025 рік», відповідно до п.п. 4 п.19 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», Сторони домовились внести наступні зміни до Договору від 11.10.2024 № 11/10-НБ46 (далі - Договір):

- викласти в наступній редакції п. 3.1. розділу III Договору: «3.1. Ціна цього Договору становить 101 362 966,00 грн (сто один мільйон триста шістьдесят дві тисячі дев'ятсот шістьдесят шість гривень 00 копійок), в т. ч. ПДВ - 16 893 827,67 грн (шістнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто три тисячі вісімсот двадцять сім гривень 67 копійок). З них кошти бюджету Запорізької міської територіальної громади - 81 238 365,24 грн. З них на 2024 рік - 42 490 825,24 грн. З них кошти на 2025 рік - 38 747 540,00 грн. З них кошти на 2026 рік - 20 124 600,76 грн. Обсяги фінансування визначаються додатковими угодами до договору на підставі планів фінансування (відповідних рішень розпорядників бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, тощо)».
  - викласти в наступній редакції п.4.3. розділу IV Договору: «4.3. Джерело фінансування робіт у 2024 році - за рахунок КПКВК МБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів - 42 490 825,24 грн»; Джерело фінансування робіт у 2025 році - за рахунок КПКВК МБ 0611300 «Будівництво освітніх установ та закладів - 38 747 540,00 грн».
  - додаток №1 до Договору «План фінансування» викласти в новій редакції, що додається.
  - викласти в наступній редакції пункт 5.1. Розділу V Договору: «5.1. Термін виконання робіт: з 11.10.2024 р - 31.01.2026 р.».
  - викласти в наступній редакції пункт 17.1. Розділу XVII Договору: «17.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.01.2026 р або до повного виконання Сторонами фінансових зобов'язань по ньому».
  - додаток №2 до Договору «Календарний графік виконання робіт» викласти в новій редакції, що додається.
  - у зв'язку із відкриттям рахунку Замовником, Сторони дійшли згоди внести зміни до Розділу XX Договору, додавши наступний рахунок: UA348201720344331065498095750 Держказначейська служба України, м. Київ ГУ ДКСУ у Запорізькій області, МФО 820172.
2. Всі інші умови Договору залишаються без змін.  
3. Ця додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.