

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-08-12-010551-a

Найменування замовника:	Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради Вінницької області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25509242
Місцезнаходження замовника:	23100, Україна, Вінницька обл., місто Жмеринка, вулиця Центральна, 4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-08-12-010551-a
Номер договору про закупівлю:	226
Дата укладення договору про закупівлю:	10 вересня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП БМП КЕНТАВР
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36310360
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21007, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4Т, +380985286966
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 грудня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Враховуючи лист Підрядника щодо обставин, які унеможливають вчасно виконати роботи через постійні та регулярні відключення електричної енергії. Крім того, утворився дефіцит працівників внаслідок мобілізації, що в сукупності вплинуло на строки виконання робіт Підрядником.