

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-08-13-005329-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. Є. Є. КАРАБЕЛЕША" ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01983814
Місцезнаходження замовника:	73000, Україна, Херсонська обл., місто Херсон, проспект Ушакова, будинок 22/1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-08-13-005329-a
Номер договору про закупівлю:	343
Дата укладення договору про закупівлю:	18 вересня 2024 13:46
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "УКРБУДПРОЄКТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44531964
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65030, Україна, Одеська область, місто Одеса, вулиця Палубна, будинок 9, +380487001669
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 жовтня 2024 14:17
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з виникненням необхідності внесення зміни до раніше погоджених Сторонами термінів виконання Робіт, викладених у п.4.1 Договору № 343 від 18.09.2024 року, Сторони досягли взаємної згоди про змінення терміну виконання робіт та про продовження терміну до 21.11.2024