

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-08-16-009192-a

Найменування замовника:	КНП "ВОКФПЦ" ВОР
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05484008
Місцезнаходження замовника:	23233, Україна, Вінницька обл., село Бохоники, Комплекс будівель і споруд, буд. б/н
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-08-16-009192-a
Номер договору про закупівлю:	261
Дата укладення договору про закупівлю:	18 вересня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЖК - Гарант"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33966190
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21036, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, Хмельницьке Шоссе 13 оф. 315, +380673605302, +380677006513, +380675212919
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 грудня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження дії договору на наступний рік, зв'язку з отриманням дозволу на виконання будівельних робіт лише 26 листопада 2024 року, що унеможливило виконання виконання договору