

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-08-19-006718-a

Найменування замовника:	Комунальна корпорація "Київавтодор"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03359026
Місцезнаходження замовника:	01014, Україна, Київська обл., Київ, вул. Петра Болбочана (Командарма Каменєва), 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-08-19-006718-a
Номер договору про закупівлю:	71-11
Дата укладення договору про закупівлю:	03 жовтня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33658865
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 0487847530
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	06 лютого 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Договірна ціна за цим Договором (далі- ціна Договору) не змінюється та складає:
377 032 000,00 грн. (триста сімдесят сім мільйонів тридцять дві тисячі гривень
00 копійок), у тому числі ПДВ 20% - 62 838 666,67 грн.
2. Внести зміни в пункт 4.1 Розділу IV «Джерела та порядок фінансування робіт»
Договору та викласти його в наступній редакції:
«4.1 Обсяги фінансування робіт, відповідно до адресного переліку об'єктів виконання
робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень у 2024 році, затверджених
Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), станом на 01.01.2025 року, становлять суму
попередньої оплати - 52 712 752,72 грн. (п'ятдесят два мільйони сімсот дванадцять тисяч
сімсот п'ятдесят дві гривні 72 коп.), згідно Наказу Департаменту транспортної інфраструктури
від 23.12.2024 Н-259 «Про затвердження Положення про здійснення попередньої оплати за
рахунок бюджетних коштів за договором підряду від 03.10.2024 71-11 щодо виконання
робіт на об'єкті «Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Новокостянтинівської з
під'їзними залізничними коліями по вул. Портовій та двома автопроїздами в м. Києві»».
3. Доповнити Розділ IV «Джерела та порядок фінансування робіт» Договору пунктом
4.2. та викласти його в наступній редакції:
«4.2. Обсяги фінансування виконання робіт на 2025 рік, відповідно Наказу Департаменту
транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 27.01.2025 Н-15 «Про капітальний ремонт об'єктів
територіальної громади міста Києва, що фінансуються у 2025 році за рахунок бюджетних
коштів по Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)», становлять : 155 741 000,00 грн. (сто п'ятдесят п'ять мільйонів сімсот сорок одна тисяча
гривень 00 коп.), у тому числі
ПДВ 20% - 25 956 833,33 грн., але можуть бути змінені у разі коригування обсягів
бюджетного фінансування на зазначені роботи».
4. Пункти 4.2., 4.3., 4.4. Договору вважати пунктами 4.3., 4.4., 4.5., відповідно.
5. Внести зміни в пункт 6.4.24 Договору та викласти його в наступній редакції:
«6.4.24. Після завершення робіт, з метою отримання сертифікату готовності об'єкту до
експлуатації, за власний рахунок забезпечити проведення контрольно-геодезичного знімання
та технічної інвентаризації, результати яких повинні бути завантажені в Єдину державну
електронну систему у сфері будівництва.».
6. Додаток 2 до Договору - «Календарний план виконання робіт» та Додаток 4 до
Договору- «Лінійний графік виконання робіт» викласти в новій редакції, що додаються та які
є невід'ємною частиною цієї Додаткової угоди та Договору.