

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-08-28-010889-a

Найменування замовника:	Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02012898
Місцезнаходження замовника:	04053, Україна, Київська обл., місто Київ, вул. Січових стрільців, будинок 45
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-08-28-010889-a
Номер договору про закупівлю:	06/09
Дата укладення договору про закупівлю:	25 вересня 2024 11:59
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ АПЕКС ХЕЛС ТЕХНОЛОДЖИ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	45354947
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02000, Україна, м. Київ, Київ, Вулиця Василя Тютюнника, 51/1А, +380932442184
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 грудня 2024 16:49
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Внесення змін до договору у зв'язку з продовженням строку виконання зобов'язань до 10.03.2025