

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-08-29-001270-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Маневицька багатoproфільна лікарня" Маневицької селищної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01983186
Місцезнаходження замовника:	44601, Україна, Волинська обл., смт. Маневичі, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ,1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-08-29-001270-a
Номер договору про закупівлю:	209
Дата укладення договору про закупівлю:	19 вересня 2024 16:48
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСТАНТА-М"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31820131
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	44500, Україна, Волинська область, Камінь-Каширський, 1 Грудня,9, +380960257747
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 жовтня 2024 10:06
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання робіт до «31» жовтня 2024року.