

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-09-03-011719-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ САФ'ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44055279
Місцезнаходження замовника:	68670, Україна, Одеська обл., Ізмаїльський район село Саф'яни, вул. Грушевського, 85
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-09-03-011719-a
Номер договору про закупівлю:	324
Дата укладення договору про закупівлю:	30 вересня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА „КАПІТАЛЖИТЛОБУД“"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42593311
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	54017, Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв, проспект Центральний, будинок 93В/1, офіс 203, +380684134506
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 грудня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з екстремими, аварійними та стабілізаційними відключеннями електропостачання будівельного майданчика, зупиненням робіт на час повітряної тривоги, а також внесенням змін до проектної документації та необхідністю виконання додаткових робіт, без яких не є можливим належне виконання основних робіт по цьому Договору, що підтверджується експертним звітом №16-0420/01-24 від 11 грудня 2024 року