

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-09-04-002281-a

Найменування замовника:	Відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42264877
Місцезнаходження замовника:	62203, Україна, Харківська обл., Золочівський р-н, селище міського типу Золочів, площа Слобожанська, будинок 3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-09-04-002281-a
Номер договору про закупівлю:	Договір 79
Дата укладення договору про закупівлю:	03 вересня 2024 08:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "СЕВЕНТИ ФАЙВ ІНЖИНІРИНГ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43455207
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61145, Україна, Харківська область, Харків, вул. Космічна, 21 офіс 504,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 грудня 2024 09:00
Номер додаткової угоди:	ДУ №1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором, уклали цю додаткову угоду до договору № 79 від 03 вересня 2024 про продовження дії договору до 30 грудня 2025 року.