

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-09-05-007334-a

<b>Найменування замовника:</b>	ФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «АТОМРЕМОНТСЕРВІС» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25881800
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна,
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-09-05-007334-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	11-127-01-24-01672
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	04 жовтня 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ Виробниче підприємство "Енергія"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	40870921
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	14000, Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вул.Магістратська, будинок 13, квартира 16, +380667515359
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	13 грудня 2024 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Зменшення обсягів послуг обумовлено тим, що при проведенні візуального огляду зі складанням дефектного акту, планувався демонтаж облицювання фасаду з керамічної плитки, що відшаровується, в обсязі 265м<sup>2</sup> за фактом виконання робіт виявилось, що площа відшаровування плитки складає лише 140м<sup>2</sup>, залишок облицювання тримається міцно та не впливає на виконання монтажу нового покриття. Таким чином фактичне виконання демонтажу плитки склало 140 м<sup>2</sup> та відповідно зменшився обсяг вивезення будівельного сміття.