

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-09-06-005355-a

<b>Найменування замовника:</b>	Державний навчальний заклад "Кременецький професійний ліцей"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02547607
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	47002, Україна, Тернопільська обл., Кременець, Санаторійна, 1
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-09-06-005355-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	336
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	09 жовтня 2024 17:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "БМБУД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41037833
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	47734, Україна, Тернопільська область, Тернопільський район, с. Настасів, вул. Плебанівка, будинок 712/9, 380959389724
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 жовтня 2024 10:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з неможливим виконанням робіт по об'єкту до 31.10.2024р. з причин ведення військового становища та відключення електроенергії, Сторони погодили продовжити строки виконання робіт, відповідно викласти у новій редакції пункти 5.1. Розділу 5, а саме: «5.1. Строки виконання робіт: календарна дата початку робіт – не пізніше, ніж через 3 робочі дні з моменту отримання Замовником документу, що надає право виконувати будівельні роботи (у випадках передбачених законодавством); кінцевий строк закінчення робіт – 01.12.2024 року відповідно до Календарного плану виконання робіт (Додаток 3), з врахуванням інших умов Договору щодо строків виконання робіт.