

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-09-06-010926-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20989154
Місцезнаходження замовника:	67700, Україна, Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул.Михайлівська, будинок 29
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-09-06-010926-a
Номер договору про закупівлю:	285 ВТ
Дата укладення договору про закупівлю:	28 жовтня 2024 11:39
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМ-ЕКОРЕМБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43606200
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65007, Україна, Одеська область, місто Одеса, ВУЛИЦЯ СТАРОРІЗНИЧНА, будинок 16/18, +380503926817
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 травня 2025 14:59
Номер додаткової угоди:	7

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

В зв'язку з виявленими додатковими обсягами робіт, які були відсутні в проекті та необхідністю коригування проектної документації згідно листа від 28 травня 2025 р. за № 60 Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ-ЕКОРЕМБУД» Сторони домовились:

1. Продовжити строк виконання робіт та викласти в новій редакції п.5.1 Договору:
п. 5.1. Строк виконання робіт становить: 30 червня 2025 року
Викласти в новій редакції Додаток 2 Календарний графік виконання робіт.
2. Усі інші умови Договору залишаються незмінними.