

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-09-06-010926-a

<b>Найменування замовника:</b>	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	20989154
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	67700, Україна, Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул.Михайлівська, будинок 29
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-09-06-010926-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	285 ВТ
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	28 жовтня 2024 11:39
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМ-ЕККОРЕМБУД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	43606200
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	65007, Україна, Одеська область, місто Одеса, ВУЛИЦЯ СТАРОРІЗНИЧНА, будинок 16/18, +380503926817
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	27 червня 2025 12:18
<b>Номер додаткової угоди:</b>	8

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

В зв'язку з виявленими додатковими обставинами, які викликали затримку виготовлення обладнання, монтаж та наладку системи пожежної сигналізації, згідно листа від 27 червня 2025 р. за № 78 Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ-ЕКОРЕМБУД» Сторони домовились:

1. Продовжити строк виконання робіт та викласти в новій редакції п.5.1 Договору:

п. 5.1. Строк виконання робіт становить: 31 липня 2025 року

Викласти в новій редакції Додаток 2 Календарний графік виконання робіт.

2. Усі інші умови Договору залишаються незмінними.