

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-09-10-008173-a

Найменування замовника:	Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	39117736
Місцезнаходження замовника:	18034, Україна, Черкаська обл., Черкаси, ВУЛИЦЯ ОНОПРИЄНКА, будинок 8
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-09-10-008173-a
Номер договору про закупівлю:	388
Дата укладення договору про закупівлю:	28 жовтня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ГЕОІД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	23099739
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	27400, Україна, Кіровоградська область, місто Знам'янка, вул. Михайла Грушевського, 14, +380500733544
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 жовтня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку постачання товару, у зв'язку з затримкою підписання договору, яка виникла внаслідок розгляду скарги АМКУ