

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-09-12-010465-a

Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03327664
Місцезнаходження замовника:	Україна,
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-09-12-010465-a
Номер договору про закупівлю:	A09
Дата укладення договору про закупівлю:	09 вересня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43828301
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02064, Україна, Київська область, Київ, пр. Червоної Калини,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 липня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Авторський нагляд здійснюється автором проекту об'єкта архітектури протягом усього періоду проведення будівельних робіт на об'єкті і передбачає контроль за відповідністю будівельно-монтажних робіт згідно проекту. Відповідно до зміни графіку виконання робіт на об'єкті, змінюється графік здійснення авторського нагляду за будівництвом за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

Продовження строку виконання авторського нагляду (додаток № 3 до Договору) на термін виконання будівельних робіт до 31.10.2025, з обставин продовження виконання будівельних робіт по об'єкту будівництва.

Відповідно до Додаткової угоди № 1 від 31.07.2025 по Договору № А09 від 09.09.2024, Сторони уклали додаткову угоду про наступне:

1. Сторони домовились викласти Графік здійснення авторського нагляду за будівництвом (Додаток № 3 до Договору) у новій редакції, що додається до Додаткової угоди.
2. До Додаткової угоди додаються наступні додатки:
 - 2.1. Графік здійснення авторського нагляду за будівництвом (Додаток № 3 до Договору) у новій редакції.
3. Дана Додаткова угода та всі додатки до неї є невід'ємною частиною Договору.
4. Всі інші умови Договору, які не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.
5. Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін і набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін.