

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-09-20-006933-a

<b>Найменування замовника:</b>	КП Спецкомунтранс
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	30131862
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	37604, Україна, Полтавська обл., місто Миргород, вулиця Шишацька,86
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-09-20-006933-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	КЗ-538
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	29 жовтня 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ТЕК-ТРАНС"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	33897028
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	62441, Україна, Харківська область, Харківський район село Циркуни, ВІДДІЛЕННЯ "КУТУЗІВКА", будинок 32 А, +380674143408
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	04 листопада 2024 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

В зв'язку із поданням учасником скарги до АМК України та тривалим розглядом скарги по даній закупівлі, значно скоротився термін для доукомплектування, поставки та виготовлення документації на сміттевоз. Керуючись підпунктом 4 пункту 19 Особливостей, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», «продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю», частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, та з урахуванням листа Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕК-ТРАНС» від 30.10.2024 №2970/1 строк поставки товару продовжено до 27.11. 2024 .