

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-09-24-009623-a

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41784088
Місцезнаходження замовника:	53264, Україна, Дніпропетровська обл., с. Першотравневе, вул. Гагаріна, 23
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-09-24-009623-a
Номер договору про закупівлю:	315
Дата укладення договору про закупівлю:	28 жовтня 2024 10:29
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ОКТОГРАМА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43157041
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	51912, Україна, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, ВУЛИЦЯ КУРГАНСЬКА, буд. 66, +380995168151
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 червня 2025 15:33
Номер додаткової угоди:	6

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Продовження строку виконання робіт до 01.10.2025 р.