

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-09-25-010296-a

Найменування замовника:	Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41834402
Місцезнаходження замовника:	81634, Україна, Львівська обл., Розвадів, вул. Біласа і Данилишина 18А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-09-25-010296-a
Номер договору про закупівлю:	34
Дата укладення договору про закупівлю:	31 жовтня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРМОПЛАСТ БУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41457417
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	, Україна, Львівська область, Дрогобич, 82100, Львівська обл., місто Дрогобич, ВУЛИЦЯ ПИЛИПА ОРЛИКА , будинок 18, 380956420968
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 грудня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Під час виконання робіт на об'єкті виникли проблеми, які призупинили роботи, а саме: негерметичність швів між фундаментними блоками в приміщенні підходять ґрунтові води, що призвело до виконання додаткових робіт по гідроізоляції фундаменту та відведення води