

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-09-25-010296-a

<b>Найменування замовника:</b>	Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	41834402
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	81634, Україна, Львівська обл., Розвадів, вул. Біласа і Данилишина 18А
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-09-25-010296-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	34
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	31 жовтня 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРМОПЛАСТ БУД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41457417
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	, Україна, Львівська область, Дрогобич, 82100, Львівська обл., місто Дрогобич, ВУЛИЦЯ ПИЛИПА ОРЛИКА , будинок 18, 380956420968
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	26 грудня 2024 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Під час виконання робіт на об'єкті виникли проблеми, які призупинили роботи, а саме: негерметичність швів між фундаментними блоками в приміщенні підходять ґрунтові води, що призвело до виконання додаткових робіт по гідроізоляції фундаменту та відведення води