

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-09-26-001979-a

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 37397216 |
| Місцезнаходження замовника: | 02105, Україна, Київська обл., Київ, пр-т Миру, 6-А |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2024-09-26-001979-a |
| Номер договору про закупівлю: | 183/4-К-2024 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 06 листопада 2024 10:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "Мегабуд Експерт" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 41294371 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 04119, Україна, м. Київ, м. Київ, Зоологічна, 4а, оф.139, 380973609226 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 10 лютого 2025 10:00 |
| Номер додаткової угоди: | 3 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Додаткова угода № 3 від 10.02.2025 до договору № 183/4-К-2024 від 06.11..2024 продовження строку дії договору про закупівлю до 31 грудня 2026 року. Строк та місце виконання робіт до 28 грудня 2026 року. Зміст інших пунктів залишається без змін.