

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-10-02-007776-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	34674102
Місцезнаходження замовника:	65029, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська, буд. 1-Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-10-02-007776-a
Номер договору про закупівлю:	ТМО-247/24
Дата укладення договору про закупівлю:	24 вересня 2024 14:17
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАДО-СТРОЙ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35768704
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 червня 2025 10:22
Номер додаткової угоди:	8

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

З огляду на лист Підрядника від 23.06.2025 № 28, щодо продовження строку виконання робіт, досягли згоди вважати причини викладені в листі Підрядника поважними, керуючись ч.1 ст. 651 ЦК України погодилися викласти у новій редакції Додаток 4 - «Графік виконання робіт» до Договору у формі додатку до Додаткової угоди.