

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-10-07-010477-a

Найменування замовника:	Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44354422
Місцезнаходження замовника:	55001, Україна, Миколаївська обл., Вознесенський район, місто Южноукраїнськ, вулиця Європейська, будинок 23, кабінет 87
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-10-07-010477-a
Номер договору про закупівлю:	151-11/24
Дата укладення договору про закупівлю:	20 листопада 2024 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЗАТИШНИЙ ДІМ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42294592
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	68211, Україна, Одеська область, село Петропавлівка, вулиця Центральна, 98, +380678738344
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	23 червня 2025 08:00
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

На підставі листа Генпідрядника № 65 від 27.05.2025 року щодо продовження строку виконання робіт за договором № 151-11/24 від 20.11.2024 р., у зв'язку з очікуванням перерахування авансового платежу для придбання необхідних матеріалів для виконання робіт, та великим обсягом робіт, сторони дійшли згоди та домовились внести зміни в п.2.2. Розділу 2. «Строки виконання робіт» - до 31 серпня 2025 року включно