

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-10-14-008441-a

Найменування замовника:	Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44354422
Місцезнаходження замовника:	55001, Україна, Миколаївська обл., Вознесенський район, місто Южноукраїнськ, вулиця Європейська, будинок 23, кабінет 87
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-10-14-008441-a
Номер договору про закупівлю:	172-12/24
Дата укладення договору про закупівлю:	11 грудня 2024 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЗАТИШНИЙ ДІМ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42294592
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	68211, Україна, Одеська область, село Петропавлівка, вулиця Центральна, 98, +380678738344
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 травня 2025 14:15
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

На підставі листа Генпідрядника № 66 від 27.05.2025 року щодо продовження строку виконання робіт за договором № 172-12/24 від 11.12.2024 р., у зв'язку з очікуванням перерахування авансового платежу для придбання необхідних матеріалів для виконання робіт, та великим обсягом робіт., сторони дійшли згоди та домовились внести зміни в п.2.2. Розділу 2. «Строки виконання робіт» - до 31 серпня 2025 року включно.