

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-10-15-011085-a

Найменування замовника:	Вище професійне училище №22 м. Сарни
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02547116
Місцезнаходження замовника:	34500, Україна, Рівненська обл., Сарни, ВУЛИЦЯ ТЕХНІЧНА, будинок 4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-10-15-011085-a
Номер договору про закупівлю:	45
Дата укладення договору про закупівлю:	29 листопада 2024 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ «СМАРТ-УА»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44233746
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	81140, Україна, Львівська область, Миклашів, вул. Шевченка Т., 44а, +380686562823
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	06 грудня 2024 09:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі", у зв'язку з затримкою у виконанні зобов'язань через тривалий розгляд скарги у Антимонопольному комітеті України, що вплинуло на строки реалізації закупівлі,