

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-10-22-008260-a

Найменування замовника:	Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02142299
Місцезнаходження замовника:	50101, Україна, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, площа Молодіжна, будинок 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-10-22-008260-a
Номер договору про закупівлю:	94
Дата укладення договору про закупівлю:	27 листопада 2024 13:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "КІЦМАНЮК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2976901677
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	50024, Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Волноваська, будинок 51, +380677581301
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 травня 2025 12:00
Номер додаткової угоди:	7

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Причиною змін до договору є необхідність продовження строку виконання робіт у зв'язку з неможливістю постачання підіймальної платформи попереднім постачальником, що підтверджено витягом з ЄРДР, та потребою її замовлення в іншого виробника.