

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-10-23-014280-a

Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	30083966
Місцезнаходження замовника:	00000, Україна, Миколаївська обл., Миколаїв, Вул. *****
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-10-23-014280-a
Номер договору про закупівлю:	862
Дата укладення договору про закупівлю:	23 жовтня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "КОМПАНІЯ ІНВЕСТБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35786537
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	54030, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, вул.Нікольська, буд.25, оф.2,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	07 листопада 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Внаслідок обстрілу було завдано численних пошкоджень та руйнувань станційних мережевих трубопроводів та тепломагістралей і їхніх опорних конструкцій. Попереднім оглядом виявлено пошкодження у вигляді наскрізних отворів різної площі, розривів сталевих стінок, вигинів труб, овальність та відсутність співвісності труб, зміщення трубопроводів надземного прокладання з опор, місцеве руйнування теплоізоляції та покриття з оцинкованої сталі і фольгоізолу. Після усунення видимих дефектів було проведено підготовчі роботи до гідравлічних випробувань та розпочато подачу води. Однак гідравлічні випробування не відбулись внаслідок виявлення значних пошкоджень трубопроводів тепломагістралі №1 в теплофікаційній камері ТК-1, яка є камерою отпуску - переходу надземної частини тепломагістралі до підземного прокладання у непрохідних каналах, та на виході з ТК-1 в сторону ТК-2. Різке зміщення трубопроводів надземного прокладання внаслідок дії сил вибухової хвилі призвело до розривів зварювальних стиків на трубопроводах ділянки в межах ТК-1 та ТК-2. З огляду на виявлені скриті пошкодження трубопроводів, виникла нагальна потреба переглянути склад робіт за Договором з метою термінового відновлення працездатності тепломагістралі №1, якою транспортується теплоносій до споживачів Товариства всієї центральної частини міста Миколаєва. Керуючись підпунктом 15 пункту 13 з урахуванням пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - Особливості), та частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, необхідно внести відповідні зміни до Договору шляхом укладання Додаткової угоди