

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-11-08-014112-a

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ, ГЕМАТОЛОГІЇ, ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ ТА ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02005639
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	18009, Україна, Черкаська обл., Черкаси, Луки святителя-хірурга, будинок 7
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-11-08-014112-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	876/3142
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	29 листопада 2024 09:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ГАРАНТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41051376
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	18007, Україна, Черкаська область, Черкаси, ПРОВУЛОК СІЧОВИЙ, будинок 17, офіс 501, 380630758200,380950758200,380960758200
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 березня 2025 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	6

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з затримкою строків оплати робіт та керуючись п.4.10 Договору Сторони дійшли згоди продовжити строки виконання робіт до 31 травня 2025 року з внесенням відповідних змін у Календарний графік виконання робіт та План фінансування