

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-11-11-010215-a

<b>Найменування замовника:</b>	ТОВ Сумитеплоенерго
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	33698892
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	40030, Україна, Сумська обл., Суми, вул. Друга Залізнична, 10
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-11-11-010215-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	3012-5
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	30 грудня 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП "ВОЛОДІН АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	3074106617
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	49026, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро,, вулиця Олександра Олеся, будинок 4, квартира 139, +380638526689, +380672573950, +380966691103
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 грудня 2024 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

в зв'язку зі значно збільшившимся строком проведення тендерної процедури на проведення режимно- налагоджувальних робіт на водогрійних котлах Сумської ТЕЦ (скарги, очікування рішення антимонопольного комітету України), виконання умов договору № 3012-5 від 30 грудня 2024 року, укладеного між ТОВ «Сумитеплоенерго» та фізичною особою-підприємцем Володимир Андрієм Сергійовичем, на проведення режимно- налагоджувальних випробувань на котлоагрегатах ТОВ «Сумитеплоенерго» код ДК 021:2015-71630000-3 (послуги з технічного огляду та випробувань) за лотом №1 - Проведення режимно-налагоджувальних випробувань на котлоагрегатах Сумської ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго» типу ПТВМ-100 ст. №1, 2 та 3 при спалюванні природного газу» в указані в договорі строки, а саме до 31 грудня 2024 року, не можливо, внаслідок наступних обставин: - Сумська ТЕЦ працює по тепловому графіку, в умовах зниженого теплового навантаження. Станом на 30 грудня 2024 року, по запланованому режиму ТЕЦ, в роботі 3 парові котли та 3 парові турбіни. Середньодобова температура в найближчі дні прогнозується вище нуля градусів Цельсія, що унеможливіє надання необхідних режимів роботи обладнання для виконання замірів на водогрійних котлах типу ПТВМ-100, ст. №1,2 та 3; - Необхідно виконати вимоги підрядної організації - фізичної особи-підприємця Володіна Андрія Сергійовича для обладнання водогрійних котлів Сумської ТЕЦ необхідними вимірювальними приладами та місцями для замірів